



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2022 № 3.12-1128-р
Южно-Сахалинск

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению в системе образования Сахалинской области федеральной государственной информационной системы «Моя школа» на 2022 год

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2022 № 1241, пунктом 2 распоряжения министерства образования Сахалинской области от 28.04.2022 № 3.12-537-р «О назначении регионального координатора по внедрению федеральной государственной информационной системы Минпросвещения России «Моя школа»:


1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») (далее – план мероприятий) по внедрению в системе образования Сахалинской области федеральной государственной информационной системы «Моя школа» на 2022 год (далее – Проект) (прилагается).

2. Региональному координатору Проекта (ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области (Н.А.Пескова) в срок до 25.12.2022 предоставить отчет о реализации плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Шпаченко Ирину Анатольевну, первого заместителя министра

образования Сахалинской области.

Министр образования Сахалинской
области

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the Minister of Education of Sakhalin Oblast.

А.Н.Киктева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования
Сахалинской области

от 31.08.2022 № 312-1128-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по внедрению в системе образования Сахалинской области
федеральной государственной информационной системы «Моя школа» на 2022 год**

№п/п	Мероприятия	Срок реализации	Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия	Ответственный	Ожидаемые результаты
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ					
1.	Определение Перечня образовательных организаций для включения в Проект	август	Распоряжение	Сахминобр	Утвержден Перечень образовательных организаций
2.	Подготовка информационно-методических материалов для участников Проекта	август	Информационное письмо	ГБУ РЦОКОСО	Информационно-методические материалы размещены на сайте ГБУ РЦОКОСО
3.	Создание региональной рабочей группы по внедрению ФГИС «Моя школа»	август	Распоряжение	Сахминобр	Сформирована региональная рабочая группа
4.	Внесение изменений, дополнений в региональную НПБ функционирования ГИС РО	сентябрь-декабрь	Нормативно-правовые акты	Сахминобр	Актуализация НПБ, приведение в соответствие с действующим законодательством

№п\п	Мероприятия	Срок реализации	Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия	Ответственный	Ожидаемые результаты
5.	Формирование списка учителей-новаторов, администраторов-новаторов, готовых стать Экспертами МШ	сентябрь-октябрь	Информационное письмо	ГБУ РЦОКОСО	Сформирован список экспертов МШ
6.	Создание схемы взаимодействия с ФГАУ ФИЦТО	август – сентябрь	Схема бизнес-процесса	Протокол РВПО	Утверждена схема взаимодействия с федеральным оператором
7.	Проведение мониторинга использования ФГИС «Моя школа»	сентябрь-декабрь	Информационно – аналитическая справка	ГБУ РЦОКОСО	Проведен анализ показателей внедрения ФГИС «Моя школа»
8.	Проведение технических работ	август - сентябрь	Акт выполненных работ	Сахминобр	Завершена интеграция ГИС РО с ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
9.	Проведение информационной кампании	август-декабрь	Публикация в СМИ соц.сетях	Сахминобр ГБУ РЦОКОСО	Обеспечено информирование заинтересованных лиц
10.	Проведение совещаний на регулярной основе	август-декабрь	Протокол	Сахминобр ГБУ РЦОКОСО	Обеспечено взаимодействие участников проекта
11.	Актуализация данных о количестве педагогических работников, присоединенных к профили ООО на портале ЕСИА	август – сентябрь	Справка	ГБУ РЦОКОСО	100% педагогических сотрудников региона присоединены к личным кабинетам ООО
12.	Организация работы «горячей линии» по внедрению ФГИС «Моя школа»	сентябрь-декабрь	Информационные письма Информация на официальных сайтах	ГБУ РЦОКОСО	Организована «горячая линия»

№п/п	Мероприятия	Срок реализации	Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия	Ответственный	Ожидаемые результаты
13.	Организация сетевого взаимодействия	август-декабрь	---	ГБУ РЦОКОСО	Проведение организационно – методических встреч в рамках обмена опытом
14.	Авторизация ООО во ФГИС «Моя школа»	август – сентябрь	---	ГБУ РЦОКОСО	100% школ региона авторизованы во ФГИС «Моя школа»
15.	Организация сопровождения обучения экспертной группы	август – декабрь	---	ГБУ РЦОКОСО	Повышение квалификации
МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ					
16.	Проведение апробации унифицированного сервиса электронных журналов и электронных дневников	сентябрь – декабрь	Информационно – аналитическая справка	ГБУ РЦОКОСО	Созданы условия для применения сервиса в 100% ООО
17.	Проведение апробации электронных сервисов для организации приема в организации, осуществляющие образовательную деятельность	сентябрь – декабрь	Информационно – аналитическая справка	ГБУ РЦОКОСО	Созданы условия для применения сервиса в 100% ООО
18.	Проведение апробации сервиса формирования цифровых портфолио обучающихся	сентябрь – декабрь	Информационно – аналитическая справка	ГБУ РЦОКОСО	Созданы условия для применения сервиса в 100% ООО
19.	Проведение апробация электронных сервисов для управления образовательными процессами	сентябрь – декабрь	Информационно – аналитическая справка	ГБУ РЦОКОСО	Созданы условия для применения сервиса в 100% ООО

№п/п	Мероприятия	Срок реализации	Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия	Ответственный	Ожидаемые результаты
20.	Проведение апробации электронного сервиса по организации питания обучающихся	сентябрь – декабрь	Информационно – аналитическая справка	ГБУ РЦОКОСО	Созданы условия для применения сервиса в 100% ООО
21.	Организация сопровождения процесса применения ИКОП «Сферум»	сентябрь – декабрь	---	ГБУ РЦОКОСО	Применение возможностей сервиса в образовательной деятельности в 100% ООО региона
22.	Организация и проведение обучающих мероприятий по встраиванию релевантного верифицированного цифрового образовательного контента в образовательную деятельность	сентябрь – декабрь	Приказ	ГАОУ ДПО ИРОСО им. заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича	Повышение квалификации
ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ					
23.	Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного поведения в Интернет сети у участников образовательного процесса	сентябрь – декабрь	---	ГБУ РЦОКОСО	Формирование банка практик
ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА					
24.	Проведение мониторинга МТО ООО	сентябрь- октябрь	Информационно – аналитическая справка	ГБУ РЦОКОСО	Получена актуальная информация о текущем состоянии МТО ООО
25.	Разработка перспективного плана обновления МТО ООО	ноябрь	Распорядительный акт	ГБУ РЦОКОСО	Развитие цифровой инфраструктуры ООО

В тексте приняты следующие сокращения:

ФГИС – федеральная государственная информационная система

ГИС РО – государственная информационная система «Региональное образование»

Сахминобр- министерство образования Сахалинской области

ГБУ РЦОКОСО – государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области»

ГАОУ ДПО ИРОСО им. заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Д. Гуревича

ООО – общеобразовательные организации

НПБ – нормативно – правовая база

МТО – материально – техническое обеспечение